
MARZO
ABRIL
MAYO
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08
INVESTIGACIÓN
Fundamento del ciclo de charlas anual
Fundamento de la charla específica
Investigación expositores
Formulación proyecto confía
LOGÍSTICA
Definir fecha
Contacto expositores
Selección y confirmación expositores
Plazo de confirmación
Elaboración de abstrac para expositores
Conseguir sala
Postulación CONFÍA
*fecha tentativa
Transferencia viático
DISEÑO
Imagen gráfica ciclo seminario
Diseño de afiches
Diseño del programa
Diseño de pendones
PRESUPUESTO
Cotización de materiales catering
Cotizacion materiales Impresión
Presupuesto
MONTAJE
Pruebas de impresión
Jornada de impresión (pendones, programa)
Elaboración de programa
Limpieza y arreglos sala
DIFUSIÓN
Difusión de invitación (Welku)
Publicar sitio de la escuela
Difusión por Facebook
Difusión de Afiche
CATERING
Propuesta Catering
Compra y preparación Catering
Construcción elementos Catering