



# PROGRAMA CARENA PACIFIC 4

Revisión 03, 18 de Abril de 2023  
Doc. N° : 2023-554 102\_03

Id	Nombre de tarea	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023
1	<b>CARENA PACIFIC 4</b>			┌──────────────────┐	<b>28-04</b>
2	<b>Hitos Principales</b>			┌──────────┐ <b>10-04</b>	
3	Llegada a Muelle			◆ <b>26-03</b>	
4	Traslado a varadero			◆ <b>27-03</b>	
5	Maniobra con grúa para desmontar Galpón y equipos			◆ <b>31-03</b>	
6	Medición gases - Mutual de Seguridad			◆ <b>06-04</b>	
7	Limpieza estanques de ensilaje			◆ <b>10-04</b>	
8	<b>200 Estructura</b>			┌──────────────────┐	<b>27-04</b>
9	Pre-fabricación Pretil Olla			▬ <b>06-04</b>	
10	Montaje pretil			▬ <b>10-04</b>	
11	Pre-fabricación Galpón			▬ <b>19-04</b>	
12	Montaje estructura Galpón			▬ <b>21-04</b>	
13	Forro Galpón			▬ <b>27-04</b>	
14	<b>300 Pintura</b>			┌──────────────────┐	<b>28-04</b>
15	Granallado casco			▬ <b>12-04</b>	
16	Pintado casco			▬ <b>14-04</b>	
17	Limpieza y preparación superficial estancos			▬ <b>19-04</b>	
18	Pintado estancos interiores			▬ <b>21-04</b>	
19	Pintado Galpón			▬ <b>28-04</b>	
20	<b>400 Equipamiento</b>			┌──────────┐	<b>28-04</b>
21	Montaje de equipos			▬ <b>25-04</b>	
22	Piping			▬ <b>28-04</b>	
23	Electricidad			▬ <b>28-04</b>	